

令和 8 年度公共工事執行予定表（工事）（変更分）

| 団体名 | 発 注 所 属         | 対 象 工 事 名                                     | 工 事 箇 所                    | 工 期    | 工 種  | 工 事 概 要                               | 発注予定<br>時期 | 備 考                     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|------|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| 座間市 | 地域づくり部<br>市民協働課 | 令和 8 年度 小松原コミュニ<br>ティセンター改修工事                 | 座間市小松原一丁目<br>4 5 番 1 4 号   | 約13ヶ月  | 建築一式 | ・ 建築改修工事<br>・ 電気設備改修工事<br>等           | 第 2 四半期    | 中止                      |
| 座間市 | 都市部<br>道路課      | 令和 8 年度 座間南林間線道<br>路改良用地安全対策工事                | 入谷東一丁目地内ほ<br>か             | 約5ヶ月   | 土木一式 | 安全対策工事 一式                             | 第 2 四半期    | 変更<br>【工期】              |
| 座間市 | 都市部<br>道路課      | 令和 8 年度 市道 5 8 号線道<br>路維持補修工事                 | 新田宿地内                      | 約 3 ヶ月 | 土木一式 | 舗装打ち換え工事<br>t=10cm 延長L=約120m          | 第 2 四半期    | 中止                      |
| 座間市 | 都市部<br>道路課      | 令和 8 年度 市道栗原 1 号線<br>道路維持補修工事                 | 東原一丁目地内                    | 約 4 ヶ月 | 土木一式 | 路面切削、<br>路上路盤再生工事<br>t=20cm 延長L=約200m | 第 3 四半期    | 中止                      |
| 座間市 | 都市部<br>道路課      | 令和 8 年度 座間 1 号踏切道<br>誘導表示設置工事                 | 座間 1 号踏切                   | 約 3 ヶ月 | 土木一式 | 誘導ブロック設置<br>延長L=約 24. 0m              | 第 3 四半期    | 変更<br>【対象工事名、工事箇所、工事概要】 |
| 座間市 | 都市部<br>道路課      | 令和 8 年度 無名橋 8 橋梁長<br>寿命化修繕工事                  | 西栗原 1 丁目地内                 | 約 3 ヶ月 | 土木一式 | 橋りょう保全工事<br>橋長L=2. 4m                 | 第 3 四半期    | 変更<br>【対象工事名、工事箇所、工事概要】 |
| 座間市 | 都市部<br>道路課      | 令和 8 年度<br>市道入谷西 1 8 8 号線ほか<br>道路維持補修工事(概数設計) | 入谷西二丁目地内                   | 約 3 ヶ月 | 土木一式 | 舗装打ち換え工事<br>t=40cm 延長L=約90m           | 第 3 四半期    | 追加                      |
| 座間市 | 都市部<br>公園緑政課    | 令和 8 年度 座間市内公園広<br>場等遊具改修工事                   | 市内一円                       | 約 6 ヶ月 | 土木一式 | 遊具改修                                  | 第 3 四半期    | 変更<br>【発注予定時期】          |
| 座間市 | 消防本部<br>警防課     | 令和 8 年度 第4分団第3部消<br>防団器具置場整備工事                | 座間市小松原 1 丁目<br>5 1 3 0 番 5 | 10ヶ月   | 建築一式 | 器具置場整備工事                              | 第 1 四半期    | 中止                      |

| 団体名 | 発注所属            | 対象工事名                                        | 工事箇所            | 工期   | 工種   | 工事概要                                           | 発注予定時期 | 備考                                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 座間市 | 上下水道局<br>水道施設課  | 令和８年度 市道広野台９号線ほか配水管布設替工事                     | 座間市広野台一丁目19番先   | 約５ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ75ほか<br>L=91.5m                           | 第２四半期  | 中止                                |
| 座間市 | 上下水道局<br>水道施設課  | 令和８年度 ひばりが丘３丁目布設工事（私道）                       | 座間市ひばりが丘三丁目67番先 | 約４ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ100<br>L=10.0m                            | 第３四半期  | 変更<br>【発注予定時期】                    |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道左29処理分区工事(市街化調整区域)(市道栗原３７号線)      | 栗原地内            | 約5ヶ月 | 土木一式 | 開削工 VUφ200<br>L=141.2m<br>マンホール工<br>ます設置及び取付管工 | 第３四半期  | 変更<br>【対象工事名、工期、工事概要、発注予定時期】      |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道左29処理分区工事(市街化調整区域)(市道栗原１０３号線ほか)   | 栗原地内            | 約3ヶ月 | 土木一式 | 開削工 VUφ200<br>L=150m<br>マンホール工<br>ます設置及び取付管工   | 第３四半期  | 変更<br>【対象工事名、工事箇所、工期、工事概要、発注予定時期】 |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道左29処理分区工事(市街化調整区域)(市道栗原中央１６１号線ほか) | 栗原中央地内          | 約3ヶ月 | 土木一式 | 開削工 VUφ200<br>L=100m<br>マンホール工<br>ます設置及び取付管工   | 第３四半期  | 追加                                |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道マンホール蓋改築・更新工事                     | 座間1丁目地内ほか       | 約7ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋更新 15箇所                                  | 第３四半期  | 変更<br>【対象工事名、工事概要、発注予定時期】         |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道マンホール蓋改築・更新工事（その２）                | 座間2丁目地内ほか       | 約9ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋更新 23箇所                                  | 第２四半期  | 中止                                |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道人孔布設替工事                           | 南栗原五丁目地内        | 約4ヶ月 | 土木一式 | 人孔布設替工 1箇所                                     | 第３四半期  | 変更<br>【工事概要、発注予定時期】               |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道長寿命命化工事                           | 入谷西三丁目地内        | 約7ヶ月 | 土木一式 | 管渠更生工 5スパン<br>マンホール蓋更新 41箇所                    | 第３四半期  | 変更<br>【対象工事名、工事概要、発注予定時期】         |
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和８年度 公共下水道管渠更生工事（その２）                       | 入谷西三丁目地内ほか      | 約9ヶ月 | 土木一式 | 管渠更生工 9スパン                                     | 第２四半期  | 中止                                |

| 団体名 | 発注所属            | 対象工事名                     | 工事箇所     | 工期   | 工種   | 工事概要       | 発注予定<br>時期 | 備考 |
|-----|-----------------|---------------------------|----------|------|------|------------|------------|----|
| 座間市 | 上下水道局<br>下水道施設課 | 令和8年度 公共下水道緊急<br>度Ⅰ管渠更生工事 | 入谷西三丁目地内 | 約7ヶ月 | 土木一式 | 管渠更生工 1スパン | 第2四半期      | 中止 |

令和 8 年度公共工事執行予定表（委託）（変更分）

| 団体名 | 発 注 所 属      | 対 象 件 名                          | 履 行 場 所                | 工 期      | 種 類 | 工 事 概 要           | 発注予定<br>時期 | 備 考                             |
|-----|--------------|----------------------------------|------------------------|----------|-----|-------------------|------------|---------------------------------|
| 座間市 | 都市部<br>道路課   | 令和 8 年度 入谷西地区交差<br>点改良検討業務委託     | 入谷西五丁目地先               | 約 5 ヶ月   | 設計  | 交差点改良設計ほか         | 第 2 四半期    | 変更<br>【工期】<br>随意契約で発注する場合があります。 |
| 座間市 | 都市部<br>公園緑政課 | 令和 8 年度 急傾斜地法面<br>対策工事設計業務委託     | かにが沢公園                 | 約 5 ヶ月   | 設計  | 詳細設計              | 第 2 四半期    | 変更<br>【工期、発注予定時期】<br>随意契約発注予定   |
| 座間市 | 教育部<br>教育総務課 | 令和 8 年度 南中学校校舎棟<br>外装大規模修繕設計委託   | 座間市南栗原三丁目<br>8 番 1 号   | 約 1 0 ヶ月 | 設計  | 校舎外壁改修の設計         | 第 1 四半期    | 中止                              |
| 座間市 | 教育部<br>教育総務課 | 令和 8 年度 東原小学校屋内<br>運動場空調設備整備監理委託 | 座間市東原二丁目 6<br>番 1 号    | 約 6 ヶ月   | 監理  | 空調設備整備事業の監<br>理委託 | 第 2 四半期    | 中止                              |
| 座間市 | 教育部<br>教育総務課 | 令和 8 年度 中原小学校屋内<br>運動場空調設備整備監理委託 | 座間市西栗原二丁目<br>1 6 番 1 号 | 約 6 ヶ月   | 監理  | 空調設備整備事業の監<br>理委託 | 第 2 四半期    | 中止                              |