

社会資本総合整備計画												防災・安全交付金		令和08年09月30日	
計画の名称	座間市の安全、快適、地震に強い下水道づくり(重点計画)														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当		○		
交付対象	座間市														
計画の目標	①座間市下水道総合地震対策事業計画に基づき、緊急輸送路の耐震化(人孔部の可とう管化)を図る。 ②神奈川県一次指定の緊急交通路線以外の軌道横断、河川横断、緊急輸送路から防災避難所までの経路の耐震化を進める。 ③内水被害を含む下水道による都市浸水対策達成率を向上させる。														
全体事業費(百万円)	合計 (A+B+C+D)		430	A	430	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	0	%	

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R03当初)	(R05末)	(R07末)
1	緊急交通路線の地震対策率を44%(R03)から45%(R07)に増加			
	緊急輸送路耐震化率 重要路線全体延長L=108km	44%	44%	45%
	重要路線耐震化延長(km)/重要路線全体延長(km)			
2	軌道横断、河川横断、緊急輸送路から防災避難所までの経路についての、整備基本計画策定、耐震診断、実施設計を0%(R03)から100%(R07)に増加			
	整備基本計画策定、耐震診断、実施設計の実施 全体面積A=1,252ha 計画延長L=2km	0%	50%	100%
	実施面積(ha)/全体面積(ha) 実施延長(km)/計画延長(km)			
3	都市浸水対策達成率を34%(R03)から36%(R07)に増加			
	都市浸水対策達成率 事業認可面積A=1,267ha(雨水)	34%	35%	36%
	雨水整備面積(ha)/事業認可面積(ha)			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
座間市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-001～A07-004、A07-007												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	座間市	直接	座間市長	管渠（ 污水）	改築	座間市下水道総合地震対 策事業	マンホール耐震化_L=0.07km	座間市内	■	■	■	■	■	111		未策定
	A07-002	下水道	一般	座間市	直接	座間市長	管渠（ 污水）	－	座間市下水道総合地震対 策事業	基本計画策定 A=1,252ha	座間市内	■					12		未策定
	A07-003	下水道	一般	座間市	直接	座間市長	管渠（ 污水）	－	座間市下水道総合地震対 策事業	耐震診断、実施設計 L=2.0 km	座間市内			■	■	■	24		未策定
	A07-004	下水道	一般	座間市	直接	座間市長	管渠（ 雨水）	新設	雨水整備総合管理計画	基本計画策定、事業計画策定 A=1,252ha	座間市内	■	■				42		未策定
	A07-005	下水道	一般	座間市	直接	座間市長	管渠（ 雨水）	新設	大塚排水区雨水事業	実施設計、工事_L=0.23km	座間市南栗原四 丁目地内			■	■		85		未策定
A07-006	下水道	一般	座間市	直接	座間市長	管渠（ 雨水）	新設	緑ヶ丘排水区雨水事業	実施設計、工事L=0.40km	座間市緑ヶ丘三 丁目地内				■	■	136		未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	座間市	直接	座間市長	－	－	雨水整備総合管理計画	雨水出水浸水想定区域図、内 水ハザードマップ A=1,757ha	座間市内			■	■		20		未策定
											小計						430		
											合計						430		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額 (a)	22	13	21	6	60
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	22	13	21	6	60
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	22	13	21	6	10
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	50
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	50
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	83.33
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					計画的な事業実施のため

事前評価チェックシート

計画の名称： 座間市の安全、快適、地震に強い下水道づくり(重点計画)

[illegible]

〔参考様式〕 参考図面

