

キャンプ座間チャペル・ヒル住宅地区返還跡地利用の座間市全体整備スケジュール（平成24～29年度）

年 度	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9
都市計画の変更・決定	関係機関協議	形態制限の変更並びに地区計画の決定	決定告示			
病院誘致	病床数確保・病院公募準備	病院事業者選定・基本設計	実施設計・建設	建設・開院準備	開 院	
新消防庁舎	基本構想策定	基本計画策定	基本設計	実施設計・建設	建 設	開 所
公園整備		関係機関協議	関係機関協議	公園整備計画の策定		
道路新設及び周辺整備工事	関係機関協議	調査委託（区画割・交差点・道路設計）	関係機関協議	歩道拡幅・道路新設・交差点改良工事		

※平成25年12月24日現在の計画である。

※病院等の建設に際しては、土地の権利の取得（登記・用地借用・用地転貸・用地取得）が必要となる。