

【座間市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

令和2年に校内インターネットを設置した時点では、有線で989.78Mbpsの通信速度があることを確認している。しかし、令和5年に各校で実施した「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」を確保できている学校は1校であり、総学校数17校に占める割合は6%となっている。Wi-Fi環境での実測値を正確に把握するため、令和7年度にネットワークアセスメントを実施する予定である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月から順次改善策の検討を開始し、令和9年3月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和7年度のネットワークアセスメントの結果を踏まえ計画する予定である。